

Промежуточный отчет по реализации проекта

Муниципальная инновационная площадка

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования центр внешкольной работы «Приоритет»
муниципальное образовательное учреждение дополнительное образование «дом творчества Красноперекопского района»

«Создание условий для профессионального роста педагога в учреждениях дополнительного образования»

(Разработка и реализация новых образовательных практик в рамках регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»

за I полугодие 2020/2021 учебного года

руководитель инновационной площадки Фролова Юлия Васильева, Зиновьева Людмила Дмитриевна

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1	Анализ нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней в области профессионального роста педагогических работников.	Подготовка нормативных локальных актов, регламентирующих деятельность по проекту. Организационно-разъяснительная работа с педагогами. Изучение педагогами программно-методического обеспечения инновационного проекта.	Определение исполнителей с конкретными полномочиями и механизмами взаимодействия. Выработка стратегии профессионально-личностного педагогического коллектива.	Подготовлена документация, регламентирующая деятельность в период реализации проектных мероприятий: (нормативные, распорядительные и организационные документы)	
2	Разработка содержания инновационной практики	1.Выявление индивидуальных мотивов профессионального поведения педагога. Исследование мотивационного комплекса педагогических работников (анкетирование, тестирование) 2.Заседание рабочей группы: «Содержание мероприятий»	Определение профессиональных команд. Разработка содержания цикла мероприятий по совершенствованию профессиональных связей.	План работы на 1 полугодие	

3	Апробация содержания и средств инновационной практики .	<p>1. Проведение информационно-организационных совещаний по подготовке и содержанию мероприятий.</p> <p>2.Профессиональная команда «Музейная педагогика» Семинар «Создание и паспортизация музея на базе образовательного учреждения» <i>19.12.2020 год</i></p> <p>3.Мастерская современных технологий Семинар-практикум «ИКТ – компетентность педагога в современном образовании» <i>10.12.2020</i></p> <p>4. Профессиональная команда «Музейная педагогика» Круглый стол «Топографическая опись», мастер-класс по ткачеству. <i>16.12.2020</i></p> <p>5. Выявление профессиональных затруднений (перекрестный методический аудит). <i>14.12.2020, 15.12.2020, 17.12.2020, 22.12.2020</i></p>	Реализация содержания плана работы	Развитие профессиональных связей между педагогическими работниками Повышение профессиональной компетенции.	
4	Оценка эффективности на промежуточном этапе.	Совещание «Оценка эффективности инновационной практики на промежуточном этапе»	Диагностика результатов инновационной практики .	Проведен анализ организационно-методического и психолого-педагогического сопровождения участников муниципальной инновационной площадки.	

Изменения в проект не вносились

Отчет составили: координаторы муниципальной площадки, заместитель директора по УМР МОУ ДО ЦВР «Приоритет» Трофименко Светлана Владимировна;
заместитель директора по УВР Дома творчества Краснопереконского района Белякова Наталья Вадимовна.